

## Monitoring i promocja szlaków turystycznych na Kociewiu Starogardzkim i Tczewskim



Miasto: **TCZEW**

kilometraż: 19,3 km      10,8 km (P)      8,5 km (R)      0 km (K)

Harmonogram realizacyjny na rok 2011::

**23.03-31.05::**

wiosenny monitoring na przebiegu szlaków

w szczególności - stan oznakowania, sugestie nt. zmiany przebiegu

**1.04-30.06::**

wymagane prace konserwatorskie

w szczególności - poprawa widoczności oznakowania, uzupełnienie elementów mocujących

**30.06::**

raport porenowacyjny

**do 31.08::**

propozycje wstępne dot. prac konserwatorskich i znakarskich na rok 2012

przez cały okres::

nadzór merytoryczny

w szczególności - udostępnianie dokumentacji dot. szlaków na terenie gminy oraz Kociewia, konsultacje dot. nowych projektów znakowanych tras

promocja

w szczególności - prezentacja szlaków na dedykowanych stronach internetowych, materiały drukowane (mapki, przewodniki)